



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
"Pra fazer muito mais!"



Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em execução de serviços de Conservação, Manutenção e recuperação de vias públicas urbanas e rurais no Município de Pacaraima-RR

Municípios: Pacaraima-RR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												R\$	%
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	590.456,24	4,13%
		49.421,19	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00		
2	SERVIÇOS INICIAIS	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	94.796,37	0,66%
		7.934,46	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54	7.896,54		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	179.675,75	1,26%
		15.038,86	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99	14.966,99		
4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	6.427.898,96	44,98%
		538.015,14	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98	535.443,98		
5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	6.465.816,90	45,24%
		541.188,87	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55	538.602,55		
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	533.470,86	3,73%
		44.651,51	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12	44.438,12		
	mensal	1.196.250,03	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	1.190.533,19	14.292.115,08	100%
	acumulado	1.196.250,03	2.386.783,22	3.577.316,40	4.767.849,59	5.958.382,78	7.148.915,96	8.339.449,15	9.529.982,34	10.720.515,52	11.911.048,71	13.101.581,89	14.292.115,08		
	%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
		8,37%	16,70%	25,03%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%		