



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR A LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL E PAISAGISMO DE CANTEIROS CENTRAIS, PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACARAIMA

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM - R\$ | VALOR DO ITEM - % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
| 01 | LIMPEZA PÚBLICA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAIS | 1.238.070,84 | 53,88% | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 | 103.172,57 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 01.02 | VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINAÇÃO MANUAL, LIMPEZA MANUAL DE PASSEIOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 779.489,64 | 33,92% | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 | 64.957,47 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 02 | PAISAGISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | Plantio de forração AF_05/2018 | 39.213,60 | 1,71% | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 | 3.267,80 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 02.02 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00m. AF_05/2018 | 69.360,00 | 3,02% | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 02.03 | Plantio de grama em placas. AF_05/2018 | 141.984,00 | 6,18% | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 02.04 | Adubação química com fórmula completa (NPK-10-10-10) em golas de árvore, inclusive limpeza e revolvimento de solo. FORNECIMENTO e APLICAÇÃO | 423,60 | 0,02% | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.689,20 | 0,64% | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 03.02 | ENGENHEIRO FLORESTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.689,20 | 0,64% | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 | 1.224,10 |
| | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR TOTAL - R\$ | | 2.297.920,08 | 100,00% | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 | 191.493,34 |
| VALOR TOTAL - % | | | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR TOTAL ACUMULADO - R\$ | | 2.297.920,08 | 100,00% | 191.493,34 | 382.986,68 | 574.480,02 | 765.973,36 | 957.466,70 | 1.148.960,04 | 1.340.453,38 | 1.531.946,72 | 1.723.440,06 | 1.914.933,40 | 2.106.426,74 | 2.297.920,08 |
| VALOR TOTAL ACUMULADO - % | | | | 8,33% | 16,67% | 25,00% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 91,67% | 100,00% |