CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM - R$	VALOR DO ITEM - %	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	PATRULHA MECANIZADA														
01	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHOS E GALHADAS, DEMOLIÇÕES, MELHORIAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTOS DE TERRENOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ARRUAMENTO DE SEDES E COMUNIDADES INDÍGENAS COM UTILIZAÇÃO DE PATULHA MECANIZADA, INCLUINDO: MÃO-DE-OBRA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR.	R$ 10.007.588,00	100,00%	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67	R$ 833.965,67
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

OBSERVAÇÃO:

O presente cronograma é estimativo, considerando que os serviços serão gerados a partir de eventos e/ou demandas exaradas pela SEMOSP. Diante disso, os valores mensais podem ser para mais ou para menos, considerando as tipologias dos serviços, da extensão de vicinais e ruas a serem recuperadas.